

Zgorze, 30 października 2019.

Andrzej Jędrzejak  
Rada Miejska Zgorzele

Przebiegła  
Miejska Zgorzele  
2019.  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Zgorzele  
Jan  
Grzegorz Robert Leśniewicz

Przemysław Stawiszewski  
Prezydent Miasta Zgorzele

Zapytanie

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana z zapytaniem czy termin zakończenia remontu ulicy Lichowej w Zgorzele wyznaczony na dzień 31 października 2019 zostanie dotrzymany przez wykonawcę.

Andrzej Jędrzejak



314

**Przemysław Staniszewski**  
Prezydent Miasta Zgierz

Zgierz, dnia <sup>07</sup>.....:11.2019r.

PŚ.0003.<sup>113</sup>.....2019.MW

**Sz.P. Andrzej Mięso**  
**Radny Rady Miasta Zgierz**

**Szanowny Panie,**

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie terminu zakończenia przebudowy ul. Łąkowej w Zgierzu, uprzejmie informuję, iż większość prac będących przedmiotem umowy z Wykonawcą robót została wykonana w zakładanym terminie. Niestety ze względu na dodatkowe prace konieczne do wykonania w pasie drogowym ul. Łąkowej, niebędące przedmiotem w/w umowy oraz problemy materiałowe, termin finalnego zakończenia robót nieznacznie się opóźni, maksymalnie do końca listopada 2019r.

Z poważaniem

  
PREZYDENT  
MIASTA ZGIERZ  
Przemysław Staniszewski

WYKŁAD ORGANIZACYJNY  
Urząd Miasta Zgierz

Wpłynęło dnia 08.11.2019r. 

- Sprawę prowadzi: Marcin Wasiak, tel. 42-714-32-30